

UNIVERSIDAD DEL SURESTE


ARQUITECTURA 7° CUATRIMESTRE

RUTA CRITICA Y DIAGRAMA DE GANTT

ING. JAVIER ZUÑIGA

ROXANA GERALDINE HERNANDEZ
GALVEZ

Act.	Preced.	Duración (sem)
A	/	2
B	/	9
C	A	1
D	C	3
E	A	6
F	/	8
G	D, E, F	4
H	G	2
I	G	3
J	I	4
K	H, J	4
L	B, K	3



RC = Inicio, B, G, H, K, L, Final

	Agosto				Sep.				Oct.				Nov				Dic.
Semanas	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
Preparación del terreno	█	█															
Excavación		█	█	█													
Simientación			█	█	█	█											
Casa					█	█											
Electricidad						█	█										
Obra Sanitaria							█	█									
Aplanados interiores									█	█							
Acabados										█	█						
Aplanados exteriores											█	█	█	█			
Aluminio y herrería											█	█					
Carpintería												█	█				
Vidrios													█	█	█		
Pintura																█	