



Mi Universidad

Cuadro Sinóptico

Nombre del Alumno: Guadalupe Cristell Rivera Arias

Nombre del tema: Planeación operativa

Parcial: 1ro

Nombre de la Materia: Planeación educativa

Nombre del posgrado: Maestría en educación con formación en competencias profesionales

Cuatrimestre: 1ero

Villahermosa. Tabasco. Octubre del 2022

PLANEACIÓN OPERATIVA

Es el proceso ordenado que permite seleccionar, organizar y presentar en forma integrada los objetivos, metas, actividades y recursos asignados a los componentes del proyecto, durante un período determinado.

NIVELES

- Métodos de intervención para la prestación de servicios
- Mecanismos para incorporar otros actores en la ejecución del proyecto
- Mecanismos para el fortalecimiento de la capacidad gerencial

PRINCIPALES PRODUCTOS DE PLANIFICACIÓN

Comprende los objetivos, metas, estrategias de ejecución y actividades para el año correspondiente de

CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS PARA LA INSTITUCIÓN

- La unidad del proyecto
- La inducción interna
- La planificación estratégica
- Se han definido las funciones
- Se tiene los recursos humanos

COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN

Constituye un proceso mediante el cual se alcanza una unidad de esfuerzo entre los distintos subsistemas o partes-componentes de la organización

PARTICIPANTES

- Director de planificación
- Entidades prestadores
- Comités directivos
- Institución ejecutora
- Institución financiera

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

Es quien debe organizar, proyectar y programar las iniciativas y proyectos de una empresa tomando en cuenta también los posibles riesgos, tratando de mitigarlos durante el tiempo de ejecución de cada programa.

CALENDARIZACIÓN

Es un calendario de días seleccionados que puede utilizarse para planificar un trabajo o grupo de trabajos. Consiste en definir las actividades a realizar, el momento en que se realizarán, los participantes y recursos necesarios para la planificación operativa.

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS

- Presentación y trámite y aprobación
- Fechas límites fijados
- Reuniones de trabajo

MONITOREO

El monitoreo y seguimiento es responsabilidad de todos los actores involucrados con el proyecto. A la Unidad de planificación, seguimiento y evaluación le corresponde el diseño del sistema y verificar su funcionamiento y presentar información a las instancias internas.

DEFINICIÓN DE MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Debe realizar evaluaciones para valorar el cumplimiento de las metas y replantear las estrategias seguidas, si es el caso, como elementos para mejorar la planificación en el ciclo siguiente.

PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN

La planificación operativa está sujeta a una acción continua durante el año de preparación, formulación, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación sobre la marcha, ajustes y nuevamente iniciar el ciclo con la 24 preparaciones del plan operativo anual del año siguiente.

BIBLIOGRAFÍA

- *Libro Planeación educativa. UDS(2022)*
- *Planeación Operativa —. (s/f). Aceproject.org.*
<https://aceproject.org/main/espanol/em/eme01.htm>
- (S/f). Gob.mx.
<http://conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/208/6/images/LaPlaneacionDemograficaEnMexico.pdf>