



**Mi Universidad**

**CUADRO SINÓPTICO**

*Trejo Muñoz Itzel Citlalhi*

*PLANEACIÓN EDUCATIVA*

*Unidad IV*

*PLANEACIÓN OPERATIVA*

*Maestría En Educación Con Formación En Competencias Profesionales*

*Ier Cuatrimestre*

PLANEACIÓN OPERATIVA

Concepto

es el proceso ordenado que permite seleccionar, organizar y presentar en forma integrada los objetivos, metas actividades y recursos asignados a los componentes del proyecto, durante un período determinado.

Plan Operativo Anual (POA)

es el principal instrumento utilizado en la planificación para presentar de manera agregada la información que se genera de la planificación operativa de un proyecto, con periodicidad de un año o menos.

La planificación estratégica

es un aspecto central del proceso de la organización de la ejecución del proyecto.

Permite definir las orientaciones básicas de trabajo de todas las entidades participantes de la ejecución.

Plan Global de Inversiones

Es un instrumento de planificación a largo plazo.

Su análisis permite conocer la racionalidad de los objetivos en función de los recursos disponibles; también permite conocer y ajustar la distribución de recursos en el tiempo, el peso de cada una de las categorías de gasto y su vínculo con los objetivos del proyecto.

El marco lógico

es un instrumento metodológico que se emplea principalmente en las etapas de diseño y evaluación del proyecto y que permite la elaboración de manera coherente y articulada de los componentes centrales de la propuesta de proyecto

Componentes

Niveles Objetivos y productos

Los principales productos de la planificación operativa son:

Plan Operativo Anual (POA): Comprende los objetivos, metas, estrategias de ejecución y actividades para el año correspondiente de ejecución.

condiciones y Requisitos Para instrumentación

Para la planificación operativa inicial del proyecto (año 0) y de los años siguientes se deben reunir las siguientes condiciones:

La Unidad del Proyecto (UP) se ha constituido con al menos el Director, encargados de componentes y un encargado de planificación y seguimiento y el administrador.

Principios centrales Para coordinación e integración

La planificación operativa se basa en los siguientes principios:

Participativo  
Basada en las demandas  
Integra plan – presupuesto  
Dinámica  
Basada en resultados

Participantes y de Responsabilidades Seguimiento y control

Los participantes durante el proceso de planificación operativa son:

- Director (a)
- Encargado (a) de planificación y seguimiento
- Usuarios (as)
- Entidades prestadoras de servicios
- Comités directivos
- Institución ejecutora de gobierno
- Institución financiera
- Institución cooperante
- Ministerios de Finanzas, Planificación y Organismo Contralor Nacional

Método de trabajo

está basado en experiencias relevantes e instrumentos desarrollados directamente por los proyectos y por RUTA como parte de las actividades de asistencia técnica.

El método de trabajo recomendado para realizar la planificación operativa consta de cinco etapas que comprenden: la organización del proceso, la preparación y aprobación del Plan - Presupuesto, la ejecución y el seguimiento y la evaluación.

Etapas de la planificación estratégica

- Etapa 1: Organización del proceso de planificación operativa
- Etapa 2 Preparación del POA
- Etapa 3 Aprobación del POA
- Etapa 4 Ejecución y seguimiento del POA
- Etapa 5 Evaluación del POA