



PLANEACION OPERATIVA

NIVELES

-METODO DE INVERSION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA TENDENCIADA, SEGÚN LAS DEMANDAS Y TIPOLOGIA DE USUARIOS RESPETANDO PRINCIPIOS DE EQUIDAD DE GENERO.

-MECANISMO PARA INCORPORAR OTROS ACTORES EN LA EJECUCION DEL PROYECTO.

-MECANISMO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD GERENCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DEL PROYECTO, ASI COMO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS Y DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS.

OBJETIVOS

GUIA PRINCIPAL PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO EN LA CONDICION DE ACTIVIDADES, USO Y ASIGNACION DE RECURSOS EN UN PERIODO DETERMINADO.

PRODUCTOS

PLAN: COMPRENDE OBJETIVOS, METAS, ESTRATEGIAS Y EJECUCION Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO CORRESPONDIENTE DE EJECUCION

:

PLANEACION OPERATIVA.

PARTICIPANTES

✚ DIRECTOR (A) →

ES RESPONSABLE DEL BUEN DESARROLLO DE TODO EL PROCESO EN COORDINACION CON EL ENCARGADO (A) DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO.
GESTIONA LA APROVACION DEL POA ANTE LOS COMITÉ DE PROYECTOS.

✚ ENCARGADO (A) DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO →

CONDUCE EL PROCESO DE PREPARACION DEL POA. PREPARA Y DISTRIBUYE LITOMANDO ENEAMIENTOS PARA ELABORAR EL ANTEPROYECTO, TOMANDO EN CUENTA LA ESTRATEGIA DEL PROYECTO Y ORIENTACIONES DE ENTES Y CONTRALORES Y EJECUTOR.

✚ USUARIOS (AS) →

IDENTIFICAN Y PRIORIZAN LAS DEMANDAS, NEGOCIAN CON LA UP RECURSOS PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. DAN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.

✚ ENTIDADES, PRESTADORES DE SERVICIOS →

RECIBEN PROPUESTAS DEL PROYECTO Y DE LOS USUARIOS (AS) PARA ATENDER DEMANDAS, FORMULAN OFERTAS Y EJECUTAN ACCIONES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS.

✚ COMITÉS DIRECTIVOS →

PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN DEL POA. APRUEBAN EL POA Y DAN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN

PLANEACION OPERATIVA.

PARTICIPANTES

✚ INSTITUCIÓN EJECUTORA DE GOBIERNO



EMITE LINEAMIENTOS PARA PREPARAR EL POA INSTITUCIONAL DEL PRÓXIMO AÑO. APRUEBA Y DA SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN - PRESUPUESTO.

✚ INSTITUCIÓN FINANCIERA



DA RECOMENDACIONES AL PROCESO DE FORMUACIÓN Y EJECUCIÓN.

✚ INSTITUCIÓN COOPERANTE



DA RECOMENDACIONES AL PROCESO DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN. DA SEGUIMIENTO AL PROCESO REALIZADO, GARANTIZANDO QUE SE CUMPLAN LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS ORGANISMOS FINANCIEROS. SUPERVISA LA EJECUCIÓN. PARTICIPAEN LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

✚ MINISTERIOS DE FINANZAS, PLANIFICACIÓN Y ORGANISMO CONTRALOR NACIONAL



EMITEN LINEAMIENTOS SOBRE LOS TOPES PRE-SUPUESTARIOS POR ORGANISMO EJECUTOR, MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DEL POA Y DE LOS PRE-

METODO DE TRABAJO.
ETAPAS DE LA
PLANIFICACION
ESTRATEGICA



