

Cronograma de actividades: Evaluación de actividades clínicas en alumnos de la universidad del sureste. San Cristóbal de las Casas Chiapas

Fases	Actividad	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Planeación UNIDAD 1 20/02/2023-24/03/2023	Idea y planteamiento del problema	LUNES 27/02/2023				
	Revisión de la literatura y marco teórico		VIERNES 03/03/2023			
	Alcance del estudio Justificación		MARTES 07/03/2023			
	Elaboración de hipótesis		MARTES Y VIERNES 10-14/03/2023			
	Entrega de cronograma y evaluación de actividades		VIERNES 17/03/2023			
Ejecución UNIDAD 2 28/03/2023---05/05/2023	Definición de variables		MARTES Y VIERNES 28-31/03/2023			
	Desarrollo y diseño de investigación			MARTES Y VIERNES 04-07/04/2023		
	Interpretación de las evidencias empíricas en base al marco teórico			MARTES Y VIERNES 11-14/04/2023		
	Construcción de datos (definición y selección de la muestra)			MARTES Y VIERNES 18- 24/04/2023		
	Evaluación de actividades				MARTES Y VIERNES 02- 05/05/2023	
Comunicación de los resultados UNIDAD 3 08/05/2023--- 09/06/2023	Obtención de datos: Instrumentos de recolección de la muestra.				MARTES Y VIERNES 09- 12/05/2023	
	Análisis de datos				MARTES Y VIERNES 16- 19/05/2023	
	Redacción del Reporte Conclusión				MARTES Y VIERNES 23- 26/05/2023	
	Entrega del Reporte de Investigación				MARTES 30/05/2023	
	Elaboración de Página o Recurso de exposición					VIERNES 02/05/2023
	Presentación de Página Web en línea y/o presencial Evaluación de actividades					MARTES 06/06/2023