

Planeador Diario

ACTIVIDADES DE MAQUETA

MIERCOLES 21/06/2023	ORGANIZACION DE IDEAS	✓
VIERNES 23/06/2023	COMPRA DE MATERIALES	✓
SABADO 24/06/2023	INICIO DE MAQUETA	✓
VIERNES 01/07/2023	AVANCE DE MAQUETA	✓
SABADO 02/07/2023	FINALIZACION DE MAQUETA	✓
JUEVES 06/07/2023	ENTREGA DE MAQUETA	✓

GASTOS

ACTIVIDADES DE HOY

\$60	6 ARBOLES ARTIFICIALES	✓
\$280	PAPEL FAVINI BASE	✓
\$13.5	CUTER	✓
\$9	RESISTOL LIQUIDO	✓
\$47.5	PAPEL CASCARON	✓
\$47	ANIMALES ARTIFICIALES	✓
\$72	PERSONAS ARTIFICIALES	✓
\$185	CARROS DE JUGUETE	✓
\$40	SILICON	✓
\$74	PINTURAS VINCI	✓
\$20	GEL	✓
\$21	ALGODON	✓
\$11	RESISTOL LIQUIDO	✓
\$70	SERIE DE LUZ LED	✓
\$50	PAPEL CONTAC	✓

TOTAL \$1,000

EVIDENCIAS

23/06/2023

Compra de materiales



EVIDENCIAS

24/06/2023

Inicio de maqueta




1. Anayancy Morales Cano
2. Paola Montserrat Garcia Aguilar
3. Esthephany Michelle Rodriguez Lopez
4. Carlos Ignacio Alfaro Mendez
5. Nicole Yuliveth Garcia Guzman
6. Carlos Rodrigo Vewlasco Vazquez
7. Joan Natael Rojas Velazquez
8. Luis Jaime Madrid Sanchez
9. Feliz Alejandro Albores Mendez

EVIDENCIAS

01/07/2023

Avance de maqueta




1. Anayancy Morales Cano
2. Paola Montserrat García Aguilar
3. Esthephany Michelle Rodríguez López
4. Carlos Ignacio Alfaro Méndez
5. Nicole Yuliveth García Guzmán
6. Carlos Rodrigo Vewlasco Vázquez
7. Joan Natael Rojas Velazquez
8. Antonia Berenice Vazquez Santiz
9. Félix Alejandro Albores Méndez
10. Luis Jaime Madrid Sánchez

EVIDENCIAS

02/07/2023



Finalización de maqueta



EVIDENCIAS

02/07/2023

Finalización de maqueta



1. Anayancy Morales Cano
2. Paola Montserrat García Aguilar
3. Esthephany Michelle Rodríguez López
4. Carlos Ignacio Alfaro Méndez
5. Nicole Yuliveth García Guzmán
6. Carlos Rodrigo Veralasco Vázquez
7. Joan Natael Rojas Velázquez
8. Antonia Berenice Vázquez Santiz
9. Félix Alejandro Albores Méndez
10. Luis Jaime Madrid Sánchez