

Mi Universidad

Cuadro Sinóptico

Nombre del Alumno. Cristal Jazmín López cruz

Nombre del tema. “Planeación Operativa”

Parcial. Primer Unidad

Nombre de la Materia. Planeación Educativa


Nombre del profesor. Lic. José Manuel Ortiz Sanchez

Nombre de la Maestría. Educación con formación en competencias profesionales


Cuatrimestre. Primero

Planeación Operativa

Niveles.



sirve de guía principal para la gerencia del proyecto en la conducción de actividades, uso y asignación de recursos en un periodo determinado (3niveles)




- métodos de intervención para la prestación de servicios en forma diferenciada
- mecanismos para incorporar otros actores en la ejecución del proyecto
- mecanismos para el fortalecimiento de la capacidad gerencial y administrativa del personal de la Unidad del Proyecto (UP)

Condiciones y requerimientos para la instrumentación




Para la planificación operativa inicial, se deben reunir las siguientes condiciones




Se dispone de los productos generados de la misma: estrategias de ejecución, marco lógico, caracterización de la población objetivo y plan global de inversiones, como base y marco de referencia.

Coordinación e integración



La planificación operativa se basa en los siguientes principios:



- Participativo
- Basada en las demandas
- Integra plan-presupuesto.
- Dinámica
- Basada en resultados

Responsables de la ejecución seguimiento y control



Los participantes durante el proceso de planificación operativa son:




- Director (a)
- Encargado (a) de planificación y seguimiento
- Usuarios (as)
- Entidades prestadoras de servicio
- Comités directivos
- Institución ejecutora de gobierno
- Institución financiera
- Institución cooperante
- Ministerio de finanzas, planificación y organismo contralor nacional.

Calendarización




Definición de las diferentes actividades a realizar para dar cumplimiento al ciclo de plan-presupuesto

Monitoreo



constituye un instrumento administrativo de análisis de la gestión sumamente útil para la dirección y los coordinadores de los componentes.




- Usuarios (as)
- Prestadoras de servicios financieros
- Prestadoras de servicio no financieros
- Comités, técnicos, directivos, estrategias
- Organismos financieros
- Institución ejecutora
- Instituciones contraloras y presupuestarias

Definición de mecanismos de evaluación



sirven para medir el avance de la ejecución de las actividades del POA y del cumplimiento de los objetivos del proyecto

Principales obstáculos para la instrumentación



La planificación operativa se inicia desde la etapa de cumplimiento de condicionalidades, donde se formula un plan operativo inicial, que tiene como objetivo organizar actividades y asignar recursos para iniciar la ejecución del proyecto. En este caso la planificación operativa la realiza la Institución ejecutora o el director (a), si ha sido contratado (a). La planificación operativa continúa hasta la fase de terminación del proyecto.

