



Nombre del alumno: Brodelin Hernandez Hernandez

Nombre del profesor: José Manuel Ortiz Sánchez

Materia: Planeación educativa

Nombre del trabajo: Planeación Operativa

Grado: 1° cuatrimestre

PLANEACIÓN OPERATIVA

4.1 NIVELES OBJETIVOS Y PRODUCTOS

• La planificación operativa sirve de guía principal para la gerencia del proyecto en la conducción de actividades, uso y asignación de recursos en un periodo determinado.

• Los principales productos de la planificación operativa son:

- Plan Operativo Anual (POA)
- El presupuesto anua
- Indicadores para el sistema de seguimiento y evaluación del proyecto
- Las actualizaciones del manual de operaciones del proyecto, el marco lógico y el Plan Global de Inversiones.

4.2 CONDICIONES Y REQUISITOS PARA INSTRUMENTACIÓN

Para la planificación operativa inicial del proyecto (año 0) y de los años siguientes se deben reunir las siguientes condiciones:

- Conoce los objetivos
- Formas de intervención del proyecto
- Las características de la población objetivo y de la zona de influencia.

- Estrategias de ejecución-marco lógico
- caracterización de la población objetivo
- plan global de inversiones como base y marco de referencia .

4.3 PRINCIPIOS CENTRALES PARA COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN .

La planificación operativa se basa en los siguientes principios:

- Participativo
- Basada en las demandas
- Integra plan – presupuesto
- Dinámica
- Basada en resultados

4.4 PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Los participantes durante el proceso de planificación operativa son:

- Director (a)
- Encargado (a) de planificación y seguimiento
- Usuarios (as)
- Entidades prestadores de servicios

- Comités directivos
- Institución ejecutora de gobierno
- Institución financiera
- Institución cooperante
- Ministerios de Finanzas, Planificación y Organismo Contralor Nacional

4.5 CALENDARIZACIÓN

Método de trabajo

El método de trabajo propuesto está basado en experiencias relevantes e instrumentos desarrollados directamente por los proyectos y por RUTA como parte de las actividades de asistencia técnica.

PLANEACIÓN OPERATIVA

4.6 Monitoreo

El seguimiento de la ejecución financiera, comparando esta con la ejecución física de cada componente, constituye un instrumento administrativo de análisis de la gestión sumamente útil para la dirección y los coordinadores de los componentes.

4.7 Definición de mecanismos de evaluación

El proyecto debe contar, a más tardar después de un año de funcionamiento, con un sistema de seguimiento y evaluación operando. Este sistema contempla una serie de indicadores para el seguimiento y la evaluación.

4.8 Principales obstáculos para la instrumentación

La planificación operativa se inicia desde la etapa de cumplimiento de condicionalidades, donde se formula un plan operativo inicial, que tiene como objetivo organizar actividades y asignar recursos para iniciar la ejecución del proyecto.