



Nombre del alumno: Norma Valeria Rodríguez Galindo

Nombre del profesor: Solomon Vázquez

Materia: Innovación de modelos de negocios y gestión de empresas familiares

PASIÓN POR EDUCAR

Nombre del trabajo: Gestión y evaluación de proyectos

Grado: 6to cuatrimestre

Carrera: Administración y estrategia de negocios

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Planificación, control y seguimiento de proyectos

Los elementos necesarios para empezar un proyecto son

Iniciar

Planificación, Descripción de los objetivos

Se toma la decisión de comenzar, teniendo claros los siguientes puntos

- Recepción bibliografica
- Replanificación
- Decisión de la metodología

Control

Analizar las desviaciones durante la ejecución respecto al plan, respecto a los siguientes niveles

- Obtención de resultados
- Plazos previstos
- Mantenimiento de los límites del puesto

Seguimiento

Conjunto de técnicas, de las cuales permiten el control

Conclusión

Es la fase final donde se resume hacia donde va a llegar el proyecto

Gestión de equipos de trabajo en proyectos

Las nuevas estructuras de la organización, requieren normalmente equipos de trabajo multidisciplinares para desarrollar procesos productivos

Se utiliza la tecnología que evoluciona a un ritmo rápido son cada día más complejos

El trabajo en equipo ha supuesto un cambio organizativo amplio pues ha fluido en aspectos como la dirección, la motivación, comunicación y participación

Ya que se requiere una interacción mayor entre las personas, que solo pueden lograrse como una actitud cooperativa y no individualista

REFERENCIAS

Apuntes tomados en clase