



**Nombre del alumno: Karla Elvira Morales
Gomes**

**Materia: ADMINISTRACION FINANCIERA EN LOS
SISTEMAS DE SALUD**

Nombre del trabajo: MAPA MENTAL

Comitán de Domínguez, Chiapas a 27 de julio del 2024



VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO

- 3. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
- 4. PLANIFICACIÓN INICIAL

ESTRATEGIAS CLAVE PARA EVITAR EL DECLIVE

1. MONITOREO CONTINUO

- CONTROL DE PROGRESO
- SEGUIMIENTO DE HITOS Y TAREAS
- REVISIONES PERIÓDICAS
- EVALUACIONES REGULARES DEL ESTADO DEL PROYECTO

2. GESTIÓN DE RIESGOS

- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
 - EVALUACIÓN DE POSIBLES PROBLEMAS FUTUROS
- PLAN DE MITIGACIÓN
 - ESTRATEGIAS PARA ABORDAR RIESGOS IDENTIFICADOS

3. COMUNICACIÓN EFECTIVA

- ACTUALIZACIÓN REGULAR
 - INFORMAR A TODAS LAS PARTES INTERESADAS
- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
 - MANEJO PROACTIVO DE DISPUTAS Y MALENTENDIDOS

- IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS
 - INTEGRAR TODAS LAS ESTRATEGIAS PARA MANTENER EL PROYECTO EN CURSO

¿QUÉ ESTRATEGIA CONSIDERO NECESARIA PARA EVITAR EL DECLIVE DE UN PROYECTO?

- EVALUACIÓN Y AJUSTE CONTINUO
 - REVISAR Y AJUSTAR ESTRATEGIAS SEGÚN SEA NECESARIO

4. ADAPTABILIDAD

- FLEXIBILIDAD EN EL ALCANCE
 - AJUSTE DEL ALCANCE SEGÚN NECESIDADES CAMBIANTES
- RESPUESTAS A CAMBIOS
 - CAPACIDAD PARA ADAPTARSE A NUEVAS CONDICIONES

5. GESTIÓN DE RECURSOS

- ASIGNACIÓN EFICIENTE
 - USO ADECUADO DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES
- OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS
 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y REDUCIR DESPERDICIOS

6. CONTROL DE CALIDAD

- ESTÁNDARES DE CALIDAD
 - MANTENER LOS ESTÁNDARES ESPERADOS
- INSPECCIONES Y AUDITORÍAS
 - REVISIONES PARA ASEGURAR LA CALIDAD DEL TRABAJO

7. MOTIVACIÓN DEL EQUIPO

- RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS
 - APRECIAR Y PREMIAR EL BUEN DESEMPEÑO
- DESARROLLO PROFESIONAL
 - CAPACITACIÓN Y CRECIMIENTO CONTINUO

VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO

- 1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
- 2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

ESTRATEGIAS PARA EL CRECIMIENTO CONSTANTE

- 1. INNOVACIÓN CONTINUA
 - DESARROLLO DE NUEVAS IDEAS
 - GENERACIÓN Y EVALUACIÓN DE IDEAS INNOVADORAS
 - ADAPTACIÓN A TENDENCIAS
 - INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS

ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA

- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
 - ANÁLISIS REGULAR DE RESULTADOS Y MÉTRICAS
- OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS
 - MEJORAS EN PROCESOS PARA AUMENTAR EFICIENCIA

EXPANSIÓN DE MERCADO

- IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS NICHOS
 - INVESTIGACIÓN DE NUEVOS MERCADOS Y SEGMENTOS
- ESTRATEGIAS DE PENETRACIÓN
 - CAMPAÑAS PARA ENTRAR Y CRECER EN NUEVOS MERCADOS

DIVERSIFICACIÓN

- AMPLIACIÓN DE LA OFERTA
 - INTRODUCCIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS O SERVICIOS
- EXPLORACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
 - DIVERSIFICACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS O INDUSTRIAS

¿QUÉ ESTRATEGIA CONSIDERO NECESARIA PARA EVITAR EL DECLIVE DE UN PROYECTO?

. GESTIÓN DE RELACIONES

- CLIENTES
 - ESTRATEGIAS PARA MANTENER Y AUMENTAR LA BASE DE CLIENTES
- SOCIOS Y STAKEHOLDERS
 - FORTALECIMIENTO DE RELACIONES CON SOCIOS Y PARTES INTERESADAS

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL EQUIPO

- ENTRENAMIENTO CONTINUO
 - PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL
- MOTIVACIÓN Y RETENCIÓN
 - ESTRATEGIAS PARA MANTENER AL PERSONAL MOTIVADO Y COMPROMETIDO

GESTIÓN FINANCIERA SOSTENIBLE

- PRESUPUESTO Y CONTROL DE COSTOS
 - ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS
- INVERSIÓN EN CRECIMIENTO
 - RE-INVERSIÓN DE GANANCIAS PARA FOMENTAR EL CRECIMIENTO

ADAPTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD

- RESPUESTA A CAMBIOS DEL ENTORNO
 - AJUSTE A CAMBIOS EN EL MERCADO O EN EL ENTORNO OPERATIVO
- CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN
 - IMPLEMENTACIÓN RÁPIDA DE CAMBIOS NECESARIOS

- **Control de Calidad**
Cumplimiento de Normas
Revisión Continua
- **Gestión de Riesgos**
Identificación de Problemas
Adaptación a Cambios

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
INICIO
PLANIFICACIÓN
EJECUCIÓN
CONTROL
MONITOREO
CIERRE

Y

FASE CRÍTICA: EJECUCIÓN

- **Implementación de Planes**
Acción Directa
Coordinación de Recursos y Equipos
- **Gestión de Recursos**
Asignación de Recursos
Resolución de Conflictos

IMPACTO DE LA EJECUCIÓN

CRUCIAL PARA EL EXITO

- **Éxito del Proyecto**
Cumplimiento de Objetivos
- **Costos y Presupuesto**
Control de Gastos

- la fase de ejecución es fundamental para la materialización de los planes y el cumplimiento del proyecto.