

OCOSINGO, CHIAPAS
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
CUADRO DE PLANIFICACION


ESTADO: CHIAPAS
LOCALIDAD: OCOSINGO OBRA: CASA HABITACION

No.	ACTIVIDADES	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
CASA HABITACION																																	
1	PRELIMINARES LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION	█																															
2	EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO B	█		█																													
3																																	
4																																	
5	CIMENTACION PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2				█	█																											
6	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA 1.5								█	█																							
7	ACERO PARA REFUERZO DE CIMENTACION CON VARILLA 3									█																							
8																																	

PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 6 DE ENERO DEL 2025 TÉRMINO: 6 DE JULIO DEL 2025

No.	ACTIVIDADES	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
9	ALBAÑILERIA CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=200KG/CM2 DE 12X20 CMS									█				█																			
10	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=200KG/CM2 DE 15X12 CMS													█																			
11	MURO DE 12 CMS. DE ESP. DE BLOCK HUECO DE 12X20X40													█				█															
12	ACABADOS A2101 APLANADOS APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA													█				█															
13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN FACHADA																	█															
14	PISOS Y RECUBRIMIENTOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESP.																	█															
15	PUERTAS Y VENTANAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS																					█	█										
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS																									█							
17	INSTALACIONES ENTREGA																													█			

PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 6 DE ENERO DEL 2025 TÉRMINO: 6 DE JULIO DEL 2025



=0