

29.89 m2 Ubicación: 12av calle sur oriente #4, comitan de dominguez chiapas

Listado de actividades.

Partida 1

- A. Limpiar y despejar terreno
- B. Excavacion y movimiento de terreno
- C. Nivelacion y compactacion del terreno
- D. Instalacion de servicios basicos

partida 2

- E. Construccion de cimentacion
- F. Construccion de muros y columnas
- G. Instalacion de vigas y estructura metalica
- H. Colocacion de techos y cubiertas

Partida 3


- I. Instalacion de sistema electrico y de iluminacion
- J. Instalacion de sistema de agua y gas
- K. Colocacion de piso
- L. Instalacion puertas y ventanas

Precios

Cemento Cruz Azul	\$232
Varilla	\$153
Vigas	\$4,113.50

ACTIVIDAD	PRECEDENCIA	DURACION (DIAS)
A	-	3
B	A	4
C	B	2
D	C	9
E	-	4
F	E	4
G	F	3
H	G	2
I	-	3
J	I	2
K	J	3
L	K	2

INICIO		
0		0
	0	
0		0



¿Qué actividad tiene ruta crítica?

E,F,G

¿Duración del proyecto?

11 días

A H=2

	3
3	
	5



B H=2

3		7
	4	
5		9

E H=0

	4
4	
	4



F H=0

4		8
	4	
4		8

I H=3

	3
3	




J H=3

3		5
	2	

	6
--	---

6		8
---	--	---



8		11
---	--	----

FIN

11		11
	11	
11		11