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INTRODUCCION 

En este trabajo se abordara sobre la importancia de la estructura de un proyecto, para 

comenzar todo proyecto nace de una necesidad y se orienta a la consecución de un 

resultado dentro de un tiempo limitado. Son ideas que tiene una persona y la tiene que 

plasmar en un documento para poder llevar acabo dicho proyecto y así evaluarlo si es 

rentable o no el trabajo realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEFINICION Y CONCEPTOS 

Es una Idea de algo que se piensa hacer y para la cual se establece un tiempo determinado 

y un conjunto de medios necesarios para plasmarlos en un documento para alcanzar un 

determinado objetivo que se realizan  con el fin de producir algo. 

Un proyecto requiere de un tiempo limitado, no es fácil hacerlo, debe de estar bien 

estructurado en orden porque de ello depende que tenga éxito o fracaso. 

 

TIPOS 

En este caso se clasifican según su ámbito de acción del proyecto. 

 Proyectos productivos o privados. Son aquellos que tienen como fin la rentabilidad, 

es decir, la obtención de ganancia. 

 Proyectos públicos o sociales. Son aquellos que no poseen fines de lucro, sino 

alcanzar un impacto importante en la sociedad o la población a distinta escala: local, 

regional, incluso mundial.  

 Proyectos comunitarios. Son aquellos comprometidos con el mejoramiento en 

aspectos puntuales de una comunidad determinada, por lo general pequeña, tanto 

urbana como rural, a través de la satisfacción de sus necesidades. 

 Proyectos de vida. Son aquellos que se centran en los deseos de vida de un individuo 

y sus probabilidades reales de conseguir la autorrealización. 

 Proyectos de investigación. Son aquellos cuyo objetivo es la documentación o 

adquisición de fuentes y materiales en torno a un tema elegido o de interés. 

 

FASES DE UN PROYECTO 

Son las 5 etapas principales: 

1. Fase de Inicio 

Esta fase de inicio es crucial en el ciclo de vida del proyecto, ya que será los cimientos que 

sustentara el proyecto.  En esta fase se definirá la descripción del objetivo y la selección de 

las personas que formara parte del proyecto.  



Para identificar hacia dónde debe dirigirse el proyecto necesitamos conocer quiénes deben 

beneficiarse y cuáles son sus necesidades. 

 

 

2. Fase de planificación 

En esta fase sabemos el objetivo del proyecto, su alcance y el equipo de trabajo con el 

contamos. Es tiempo de definir las actividades a realizarse y plazos que necesitamos sea 

corto, mediano o largo plazo. 

3. Fase de ejecución o desarrollo 

La etapa de ejecución supone el momento de llevar a la práctica lo planificado en las etapas 

anteriores para transformar una determinada realidad cumpliendo así con los diferentes 

objetivos del proyecto. 

4. Seguimiento y control del trabajo 

Esta etapa es conveniente contar con un sistema de seguimiento y control del proyecto, 

que busque la atención y análisis permanente de la ejecución; y así conocer la evolución 

del proyecto y realizar los cambios necesarios del trabajo. 

5. Cierre del proyecto 

Al finalizar un proyecto tiene lugar la fase de cierre del mismo. El objetivo de esta fase es 

institucionalizar una etapa de control para verificar que no quedan actividades sin realizarse 

antes de dar formalmente que el proyecto ha concluido. 

 

ETAPAS DE LA FORMULACION 

Paso 1: Identificación del problema  

Será el objetivo con el que partimos. Se especifica el título del proyecto y la razón de ser 

del proyecto. 

Paso 2: Descripción del proyecto 

Ya que tenemos claro de lo que se va a realizar, se desarrolla una descripción y justificación 

del proyecto. Las preguntas a responder aquí son:  



1. ¿Qué se quiere hacer? 

2. ¿Cuál es la razón de hacerlo? 

3. ¿Qué se espera obtener? Objetivos dentro del propio proyecto. 

4. ¿Cuánto se quiere hacer? Metas alcanzables del proyecto. 

5. ¿Quiénes son los interesados del proyecto que obtendrán un beneficio del mismo? ¿Por 

quién se hace? 

6. ¿Cuáles son los productos resultantes del proyecto? Entre otras. 

Paso 3: Identificación de actividades  

Como ya sabemos qué queremos alcanzar, cómo y para quién. Es el momento de indicar, 

de manera precisa cuales son las actividades a realizarse para lograr las metas y los 

objetivos propuestos. 

Paso 4: Elaboración del cronograma  

En este paso es momento de programar un calendario de actividades y tareas específicas 

así como la duración total. El cronograma se muestra por medio de una tabla o graficas de 

Gant.  

 Paso 5: Asignación de recursos 

Identificamos qué elementos necesitamos para ejecutar las actividades, ya sean humanos, 

financieros, técnicos o materiales. Se pueden ir asignando recursos, costes y todo lo 

necesario para llevar a cabo esas actividades. 

Paso 6: Elaboración del presupuesto 

En este paso es necesario el cálculo de los costos para la ejecución del proyecto. Se debe 

especificar cada uno de los rubros; como el costo del personal, materiales, viáticos, equipos 

etc. Según sea el proyecto a ejecutarse. 

Paso 7: Seguimiento y control del proyecto 

La gestión continua de los proyectos es clave para el adecuado rendimiento de los mismos. 

Debe tener mecanismos de control, coordinación y supervisión para las modificaciones que 

se deba realizar a última hora.  

Al finalizar el proyecto, se recomienda que se realicen unas conclusiones de proyecto, para 

aplicar lecciones aprendidas en futuros trabajos. 

 



ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

Este apartado   todos los pasos debe de estar bien estructurada con coherencia 

para los demás pasos sea más fácil de realizar, porque es en donde suele 

anticiparse el éxito o el fracaso de un proyecto. 

Título del proyecto 

La importancia del título reside en el hecho de conferir identidad a nuestra idea. Establece 

la línea de tema o problemática que se piensa abordar con la realización del proyecto y 

debe dar respuesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué se pretende hacer (producto, servicio, proceso)? 

2. ¿Qué producto, servicio o proceso se puede obtener? 

3. ¿Qué utilidad posee el producto, servicio o proceso? 

4. ¿Qué población se verá beneficiada con el producto, servicio o proceso? 

Se debe hacer lo posible porque el título reúna características como brevedad, precisión y 

puntualidad. 

Objetivos del proyecto  

Existen dos tipos de objetivos y ambos deben ir implícitos dentro del proyecto. El primero 

es el Objetivo General y determina el punto central de referencia, responde al ¿Qué? 

¿Cómo? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Por qué? De la idea de negocio. A partir de este se 

desprenden los Objetivos Específicos, que son las pequeñas metas que se deben cumplir 

dentro del tiempo programado, para cumplir lo propuesto en el objetivo general. 

Justificación 

La justificación expresa los resultados que se quieren alcanzar, por qué lo hacemos, 

consiste en identificar y presentar el problema que queremos modificar y establecer porqué 

nuestra intervención particular contribuirá a solucionar la problemática detectada. 

Conclusión 

Si a la hora de diseñar un proyecto de empresa o idea de negocio tenemos bien definidos 

estos tres elementos, de seguro lo posterior (planteamiento del problema, marco legal, 

teórico, conceptual, de referencia, etc.) será muy fácil de elaborar. 

 



Es de vital importancia que el título, los objetivos y la justificación guarden coherencia, de 

eso se trata la articulación, de hacer de ellos algo enfocado en lo mismo; de no ser así, el 

proyecto será algo confuso e ininteligible por su falta de cohesión. 

 

TIPOS DE PROYECTOS INFORMATICOS 

 

Concepto de proyecto informático 

Conjunto de tareas y actividades limitadas en el tiempo, encaminadas a alcanzar un objetivo 

bien definido, en un plazo determinado y con determinados recursos dados (humanos, 

materiales, presupuestales, etc.) que contribuyan al logro de los efectos específicos que un 

programa define. 

Tipos de proyectos informáticos 

 Desarrollo de aplicaciones 

 Proyectos de equipamiento 

 Proyectos de mejoramiento , ampliación  o reposición 

 De investigación básica 

 De investigación aplicada 

 De investigación y desarrollo 

 Correspondientes a la construcción de cualquier elemento. 

IDEA DE NEGOCIOS 

En este ámbito de crear una plan o idea de negocios hay que tener en cuenta si hay 

rentabilidad o no, y muchas depende de varios factores, capital humano, recursos 

financieros, el tiempo a ejecutarse a corto, mediano o largo plazo. Y para quien se 

realiza el proyecto. 

Sin embargo, si puede emprender un negocio teniendo en cuenta la descripción de 

la empresa, a que población va dirigida etc. 
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