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1._ ¿Por qué LE DISTE ESA ACTIVIDAD A CADA UNO? Le di esa actividad porque 

he visto cuando estábamos en clases presenciales y en las practicas lo hacen de 

manera adecuada; y también les gusta ese trabajo 

2._ ¿CUAL ES EL TIEMPO QUE TARDADRA EN TOTAL? 460 horas total de tiempo 

para terminar el trabajo 

3._ QUIENES PUEDEN CAUSAR RETRASO? Creo los que causan retraso son los 

que realizan el cableado y las canaletas porque es una actividad que requiere 

tiempo necesario para poder terminar dicha actividad; además somos aprendiz de 

ese trabajo. 

4._ QUE HECES SI ALGUIEN LLEGA A LA HORA Y AUN NO HA TERMINADO? 

Pues avanzar con lo que ya ha culminado mientras van terminando; así sacar el 

trabajo con el tiempo indicado. 

5._ ¿QUE HACES SI ALGUIEN LLEGA FUERA DEL TIEMPO? dar que realice el 

trabajo que le corresponde hacer y recuperar su tiempo que haya perdido para no 

perder el tiempo y el trabajo; sabiendo que cada trabajo somos responsables de 

cada uno.  

 

NOMBRE ACTIVIDAD  TIEMPO TOTAL HORA 

YEGADA 

HORA 

SALIDA 

 

IAN CANALETAS 60 60 8:00 9:00  

FRANCISCO CANALETAS 40 40 9:1 9:40  

LAURA CABLEADO 50 50 8:00 8:50  

JUAN CABLEADO 60 60 8:51 9:00  

RICARDO CABLEADO 40 40 9:01 9:40  

YIREN CONFIGURACION 60 8 8:00 9:00  

FRANCISCO CONFIGURACION 90 90 9:1 10:30  

YIREM CONFIGURACION 60 60 10:31 12:00  


