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 MATERIA: SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS. 

 

 MODULO: 1-° MODULO. 

 

 CUATRIMESTRE: 6-° CUATRIMESTRE. 

 

 

 TEMA: SINCRONIZACION: ELABORA UN PLAN EN EL QUE TUS 

COMPAÑEROS DE GRUPO (7) TIENEN QUE REALIZAR JUNTOS UNA 

RED EN SALON 20 EQUIPOS DE COMPUTADORAS, CUMPLIENDO 

CON ESTAS ACTIVIDADES, CANALETAS, CABLEADO, 

CONFIGURACION, DE EQUIPOS, SABIENDO QUE NO PUEDEN 

ESTAR JUNTOS POR LA CONTINGENCIA Y TRABAJAR DE 1 EN 1. 

 

 ALUMNA: LAURA DENIS TON HERNANDEZ. 

 

 GRADO: 6°- CUATRIMESTRE. 

 

 FECHA: 11/ JUNIO/2020 

 

 



SINCRONIZACION: ACTIVIDAD EN AULA, LA SIENTE TABLA SE MUESTRAN 

LAS ACTIVIDADES DISTRIBUIDAS CON MIS COMPAÑEROS Y LOS TIEMPOS EN 

QUE SE REALIZA LA ACTIVIDAD. 

MATERIALES: 

18 CANALETAS. 

30 METROS DE CABLES. 

40 CONECTORES RJ45. 

1 PINZA PONCHADORA. 

20 ROCETAS DE RED. 

1 TALADRO. 

20 EQUIPOS DE CÓMPUTO. 

Nombre  Actividad  Tiempo  Total  Hora llegada Hora salida 

Yirem  Canaletas  55 55 7:30 8:25 

Ricardo 

Alejandro  

Canaletas  55 110 8:26 9:34 

Juan 

Alejandro  

Cableado  60 170 9:35 10:35 

Baldomero  Cableado  55 225 10:36 11:31 

Francisco 

Hilario  

Conectores  

rj45 

60 285 11:32 12:32 

Laura Denis  Rocetas de 

red  

60 345 12:33 1:33 

Iam Yair Configuración 

de equipo 

60 405 1:34 2:34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ¿Porque le diste esa actividad? 
 Yirem: le toco hacer las canaletas, yo le di esa actividad porque yo creo ella puede 

hacer esa actividad y ella se le facilita más hacerlo. 

 Ricardo Alejandro: le toco hacer las canaletas, yo le di esa actividad porque yo he 

viste que le gusta  más hacer las canaletas. 

 Juan Alejandro: le toco realizar  el cableado, yo le di esa actividad porque mi 

compañero juan le gusta pelar los cables y se le facilita más a mí compañero juan  

conectar los cables. 

 Baldomero: le toco realizar el cableado, yo le di esa actividad porque lo he visto 

que si le gusta más conectar los  cables, mi compañero Baldomero en esta 

actividad lo puedo realizar más rápido. 

 Francisco Hilario: le toco ponchar los conectores rj45 yo le puse esa actividad 

porque he visto que mi compañero lo sabe ponchar bien los conectores a mi 

compañero francisco se le facilita más y además el pude realizar la actividad sin 

fallas al ponchar los conectores. 

 Laura Denis: yo quise conectar las rosetas de red porque ya lo hecho y se me 

facilita más esa actividad por eso yo quise conectar las rosetas de red. 

 Iam Yair: a mi compañero Yair le toco la configuración de equipos porque yo lo he 

viste que a mi compañero se le facilita más la configuración de máquinas por eso 

yo le puse esa actividad. 

 ¿Cuál es el tiempo que tardara en total? 

En total se llevara a cabo en 405 minutos en total la realización de la actividad. 

 

 ¿Quiénes pueden causar retrasos? 

Desde mi punto de visto yo creo que todos podríamos causar retrasos, hasta los mejores 

ingenieros comente errores, yo creo que en este caso todos podríamos retrasar la 

actividad. 

 ¿Qué haces si alguien llega a la hora y aún no han 

terminado? 

Yo creo que en ese caso si llega la hora y aún no ha terminado tendríamos que ayudar a 

terminar la actividad y luego seguir con la siguiente actividad. 

 ¿Qué haces si alguien llega fuera del tiempo? 

Yo en mi caso avanzar con la actividad que le toca a mi compañero que no ha llegado para 

no perder el tiempo y cuando llegue que continúe la actividad porque esta actividad ay que 

apoyarnos entre todos, aunque no podremos hacer lo juntos la actividad pero si 

podríamos ayudarnos en los retrasos de actividad y en los horarios destinados. 


