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“Para empezar un gran proyecto hace falta valentía, para terminar un gran proyecto hace 

falta perseverancia.” 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

para tener en cuenta proyecto y llevarlo a la práctica se necesita conocer el concepto del 

proyecto, las fases, etapas y tipos, son muchos los que se apasionan por un nuevo 

proyecto, primero que nada, se necesita leer, lo que es necesario, es decir, tener en cuenta 

tanto la teoría como la práctica, desarrollando un nuevo habito, en donde todo trabajador 

social o emprendedor pueda ocasionar un gran cambio. Dentro de una sociedad, dentro de 

un aula escolar e incluso en una organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEFINICIÓN, CONCEPTO, ETAPAS, TIPOS Y FASES DE UN PROYECTO 

 

La definición de un proyecto no solo tiene una, son varias definiciones, lo mas 

importante es proyectarla de la manera mas correcta, para poder realizar el proyecto que 

queremos. Fernández (2010, p. 6) declara: 

Es un conjunto autónomo de inversiones, actividades, políticas y medidas 

institucionales o de otra índole, diseñado para lograr un objetivo específico de 

desarrollo en un período determinado, en una región geográfica delimitada y para 

un grupo predefinido de beneficiarios, que continúa produciendo bienes y/o 

prestando servicios tras la retirada del apoyo externo y cuyos efectos perduran una 

vez finalizada su ejecución. El proyecto es la unidad elemental de intervención en 

cualquier sector social, y constituye la forma de actuación más cercana a la realidad 

sobre la que se pretende operar. Un proyecto es una operación compleja que exige 

la combinación de recursos, tanto humanos como materiales, en una organización 

temporal para alcanzar unos objetivos específicos. 

 

El proyecto no solo necesita de esfuerzo también se necesita de todos los tipos de 

recursos, en la cual se definirá como un proyecto de éxito, un proyecto en donde se verá 

reflejado en el futuro, es decir llevándolo a la práctica. 

 

Como bien se dice, los conceptos y las definiciones son diferentes, son diferentes 

autores, en la cual cada quien tiene su propio punto de vista, los proyectos varían según el 

año en que se hará, es decir, corto plazo, mediano plazo o ya sea largo plazo, dependiendo 

de la persona y hasta donde podemos llegar, es decir incluyendo el éxito. El proyecto se 

debe y puede hacer ya sea profesional o no profesional, ganar, el proyecto saberlo controlar 

y saber utilizar las tecnologías que surgen, es decir, seguir con la actualización, ya que cada 

tipo de tecnología avanzan a pasos agigantados, saber organizarnos, tanto para empezar 

como para terminarlo. Morales (2011, p. 337) afirma: 

El concepto de “proyecto” engloba una disparidad semántica que se extiende en 

todos los ámbitos de la actividad profesional y no profesional. Dentro de la actividad 

profesional destacan los proyectos que incorporan la ingeniería para la 



transformación de la realidad. Situándose en el ámbito de los proyectos de 

ingeniería, y comenzando por las raíces etimológicas de los términos, se efectúa 

una revisión de las definiciones dadas por diferentes autores y su relación con las 

corrientes sociológicas de las últimas décadas. 

Es necesario siempre estar de acuerdo con lo que nuestro proyecto necesita, es 

decir, teniendo en cuenta los tipos de recursos que se necesita en él, un proyecto es 

realizado por cualquier persona ya sea profesional o no profesional. 

Existen al menos cinco tipos de proyectos en los cuales, se necesita mucho análisis, 

en primer lugar, está el proyecto de intervención, este se refiere a la descripción 

fundamentación de un proyecto, se relacionan a los programas de prevención ya sean 

enfermedades o algunos problemas sociales entre otras situaciones. También se encuentra 

el proyecto de evaluación, este consiste en un proyecto de corto o largo plazo, definiendo 

y analizando que consecuencias o que funciones tendrá cierto proyecto, como también se 

tendrá que describir, se encuentra el proyecto de desarrollo tecnológico este refiere a algo 

que lograras pero que sea tangible, ya sea algunas computadora o algo que ayude tanto al 

ser humano como para una organización, escuela entre otras áreas que se puede hacer 

este tipo de proyecto. Por último, está el proyecto de investigación es el mas importante de 

todos, se deriva a la evaluación del proyecto, para finalizar algo, antes de entregarlo tal y 

como es, se debe verificar si todo ha surgido bien y si ese proyecto tendrá éxito en todo el 

ámbito de una organización, empresa, escuela, etc. Fernández (2002, p. 8-7) afirma:  

El proyecto de intervención El contenido básico de la descripción y fundamentación 

de un proyecto de intervención es una acción que se ejerce sobre un objeto 

rigurosamente determinado. El proyecto de evaluación Las intervenciones son 

siempre, a corto o largo plazo, objeto de evaluación. Se evalúa un programa de 

diagnóstico prenatal, los efectos de un programa de inmunización, un cambio en el 

plan de estudios, una tecnología médica, los niveles de eficiencia de una estructura 

administrativa. El proyecto de desarrollo tecnológico El sello distintivo de este tipo 

de proyecto es que se orienta hacia la obtención de productos tangibles: un medio 

diagnóstico, un preparado vacunal, un dispositivo para la realización de biopsias 

intestinales. El proyecto de investigación En cierto sentido, el proyecto de 

investigación es el más general de todos y por ese motivo, el que se desarrollará 

como arquetipo en el texto que es la base de este curso.  



 

Las fases o etapas de un proyecto son importantes, ya que estas ayudan a que el 

proyecto llegue con éxito, y tenga un cambios dependiendo del ámbito, en este caso cada 

proyecto necesita cada una de las fases, para llegar a su fin, en la primera parte esta la 

programación, consiste en planificar primeramente que tipo de proyecto se hará y con qué 

recursos, está la identificación se refiere a la intervención de posibles situaciones no 

deseables, lo que se manera también es la formulación, se necesita recopilar cada una de 

las informaciones que se dan a conocer para que se conozcan los proyectos, y cada una 

de las estadística, la ejecución se relaciona con el seguimiento esto refiere el control del 

proyecto para lograr los objetivos que se tienen en cuenta, está también a lo que se llama 

finalización, a esto se refiere el cierre del proyecto hacia donde queremos llegar, que 

dirección queremos tomar. Por último, esta la evaluación es el proceso cuantificable, es 

decir cuál será el costo del proyecto y si tendrá algún beneficio en sí. Fernández (2010, p. 

8-7) afirma:  

Programación Identificación Formulación Ejecución / Seguimiento Finalización 

Evaluación Todas las fases de la gestión de proyectos se pueden observar desde 

dos perspectivas no excluyentes: Como herramienta de trabajo, para conocer, 

analizar e intervenir, y como instrumento de aprendizaje, para mejorar futuros 

proyectos. La relevancia de los documentos en otros ámbitos, como MANUAL DE 

PROYECTOS 6 el manejo sistemático de la información, la homologación y el 

diálogo con otros financiadores, la presentación más ordenada y tecnificada de los 

proyectos y programas ante la opinión pública, la formación progresiva y la 

participación de nuestros profesionales, o la sistematización en el proceso de torva 

de decisiones, es evidente. 

Cada fase que contiene cualquier tipo de proyecto de suma importancia, nos sirve 

de muchas maneras, para que el proyecto siga con la misma rutina y con el mismo objetivo, 

para que cualquier proyecto, tenga el éxito que todos deseamos. 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

 

Cada proyecto, necesita de mucha comprensión y paciencia, ya que ambas son muy 

importantes, cada proyecto tiene su propia metodología, concepto entre otras 

características más, pero cabe recalcar que cada proyecto tiene su propio tiempo ya sea 

corto, mediano o largo plazo dependiendo de lo que se hará y de que beneficiara, aun así, 

cualquier tipo de proyecto será importante, con mucha perseverancia y comunicación se 

puede terminar y con el éxito que se desea. 
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