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Procesos en la gestion

de proyectos

Trial Mod

XMind

[

Establecer los criterios de éxito
para el trabajo

Incluyen tiempo, costo y calidad

Para aplicarlo podemos usar

El tridangulo de tiempo, costo y desempefio

[

Desarrollar planes para alcanzar
los criterios de éxito

Planes para que el trabajo se ubique en esa
area

Se deben desarrollar planes de

Costo, tiempo y de calidad que definen el
trabajo y las acciones requeridos para
cumplir cada uno de los criterios de éxito

|

Medir el desempefio en relacién
con los criterios de éxito

l

El gerente de proyecto utiliza herramientas
de planificacion y de control para
identificar el desempeiio

También debera

Graficar el estado del trabajo en el “tiempo
presente"”

l

Comparar el desempefio
observado con el deseado

El trabajo cuesta menos de lo presupuestado
y el nivel de calidad supera el nivel minimo,
pero hay un retraso

El gerente de proyecto debe

Llevar el proyecto nuevamente a la zona de
resultados aceptables

]

Establecer un plan de accién
correctiva

Establecer una linea de navegacion

Si el gerente de proyecto desea que el
trabajo descienda por la linea, debe
mantener la calidad en un nivel constante,
reducir el tiempo y aumentar el costo

]

Ejecutar la accién correctiva y
lograr un resultado aceptable

El gerente de proyecto debe

Decidir qué resultado se requiere y, después,
acelere el proyecto hasta llegar a ese punto



