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Gestión y evaluación de proyectos 
 
evaluación de proyectos es un proceso estrepitoso       
por el cual se determina el establecimiento de        
cambios generados por un proyecto a partir de la         
comparación entre el estado actual y el estado        
previsto en su planificación. 
 
 

 

Procesos en la gestión de proyectos 
 
Establecer los criterios de éxito para el trabajo 
 
Desarrollar planes para alcanzar los criterios de 
éxito 
 
A medida que el trabajo progresa, medir el 
desempeño en relación con los criterios de éxito 
 
Comparar el desempeño observado con el 
deseado etc. 

 

Planificación, control y seguimiento de 
proyectos  
 
iniciar . Planificación. - Oferta. - Descripción de 
objetivos.  
 
control Obtención de resultados. (Plazos previstos. 
Mantenimiento de los límites del presupuesto.  
 
Seguimiento: Conjunto de técnicas, de las cuales 
hablaremos, que permiten el control.  

Gestión de equipos de trabajo en proyectos 
 
nuevas estructuras de las organizaciones,     
requieren normalmente equipos de trabajo     
multidisciplinares para desarrollar procesos    
productivos, los cuales utilizan una tecnología que       
evoluciona a un ritmo rápido y son cada día más          
complejos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


