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Problemas tecnolégicos

Principales
problemas de
una obra

El residente de obra esta
intimamente relacionado
con las dificultades que se
presentan con el proceso
de construccién que se
clasifican por tres

Pueden tener que ver con los planos, las especiaciones, los
materiales, el modo de construir las estructura o instalaciones

Problemas administrativos

Problemas de costo

Se pueden agruparen seis categorias principales: organizacién,
de personal, de almacenamiento, de programacion, de
seguridad e higiene y legales

Un ejemplo seria demoliciones de partes mal construidas para
volver a edificarlas en los cuales entran los desperdicios,
extravios, perdidas, gastos imprevistos

Calendario de trabajo

Permisos v licencias

Contratos

Documentos
de la obra

Control de obra

son documentos
con los cuales debe
iniciar cada obra,
los cuales son

Seguros y fianzas

Planos

Cada uno de los planos estd acompafiado de sus
especificaciones, precisos unitarios y costos
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: Alineamiento y colindancia

: Constructivos

: Proyecto arquitectdnico

: proyecto estructural

: instalacion eléctrica

: instalacion hidraulica

: instalacion sanitaria

:instalacion de gas

: instalaciones de entradas especiales

Permisos y
licencias

Son permisos
requerido, , para la
realizacién de cualquier
tipo de construccion

Los mas comunes son los de
uso del suelo alineamiento y
numero oficial
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