
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

 DOCENTE:  JUAN MANEL JAIME   

 NOMBRE DEL ALUMNO: ANDREA CASTRO HIDALGO  

 CARRERA: MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 CUARRIMESTRE:  6to  

 MATERIA: DESARROLLO EMPRESARIAL    

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Iniciación y 

planificación de 

proyecto 

  Involucrados 

y afectados 
SOCIALES  

Planificar la 

gestión del 

cronograma. 

Por departamento. Está 

involucrado un 

departamento o área de la 

empresa 

INTERNO  

MATRICIAL  

EDUCATIVOS  

Alcances del 

proyecto 

Según su finalidad 

EXTERNO  

PRODUCCION  

Planificar la gestión de alcance, 

recopilar requisitos y definir el 

alcance  

Los procesos de planificar la 

gestión del alcance   

 Recopilar requisitos.   

 Definir el alcance. 

Estructura 

de un 

proyecto 

Planificar la gestión de los costos. 

Planificar la gestión de los riesgos. 

Planificar la gestión de calidad. 

Identificar a los interesados. 

Alcance. 

Tiempo. 

 

Los proyectos suelen seguir una 

estructura básica, aplicable a diversos 

sectores de actividad. Todos ellos tienen 

actividades, en las cuales se invierten 

unos determinados recursos, utilizados 

por un equipo de trabajo en un plazo 

concreto para alcanzar un objetivo 

determinado 

COSTOS  

COMUNICACIÓN  
Organización y 

priorización 
Elementos 

de un 

proyecto 


