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finalidad
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proyecto
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alcance, 
recopilacion 
requisitos y 
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alcance

difnir el alcance 
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del area de 

conocimiento 
de gestion del 

alcance del 
proyecto, 

establecida en 
la guia PMBOK

definir el plan que documente 
como se a definir, validar , y 

controlar el alcance

identificar las necesidades y requisitos 
establecidos por los interesados, para 
complir con los objetivos del proyecto

desarrollar una descripcion detallada 
del proyecto  y del producto
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