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ALCANCES 

DEL 
PROYECTO 

Los procesos de 
planificar la gestión 

del alcance  

Recopilar requisitos.  
Definir el alcance.  

Trabajo que se necesita 
realizar para elaborar y 

entregar con las 
características y 

funciones especificas. 

PMBOK  

Actividades 

Es la Guía de 
Fundamentos 
para la dirección 
de proyectos y 
nos suministra 
las pautas, 
conocimientos y 
prácticas 
aplicables a 
diferentes clases 
de proyectos 

Definir el 
plan, validar 
y controlar 
el alcance 

Idebtificar 
nesecidades 
y requisitos 

para 
cumplir los 
objetivos 

del proyecto 

Desarrollar 
una 

descripción 
del proyecto 

• La gestión de los costos 
• La gestión de los riesgos 
• La gestión de calidad 
• Identificar a los interesados 
• Manejo de los cambios 



ESTRUCTURAS 

DE UN 
PROYECTO ELEMENTOS 

DE UN 
PROYECTO 

PARTES DE UN 
PROYECTO 



     INFLUENCIA Y SUS ALREDEDORES 

 LIDERAZGO 

EN EL 

PROYECTO 

Autocrático poder absoluto sobre el equipo 
Liderazgo burocrático de rige por 
reglas y procedimientos 

Liderazgo orientado a tareas son 
buenos organizando y asignando 
responsabilidades 

Liderazgo carismático creen mas en 
si mismo que en el equipo 

Liderazgo orientado a las personas y 
no a las tareas sirven como apoyo 
para guiar y organizar a los 
trabajadores. 

Liderazgo democrático hace participe a su 
equipo en la toma de decisiones.  


