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Alcances del proyecto.

Se utiliza a veces para
representar la totalidad
de trabajo necesitado
para dar por terminado
un proyecto

Planificar la gestion de alcance,
recopilar requisito, y definir el alcance.

Los procesos de planificar la gestion del alcance

Es necesario llevar a cabo
un andlisis informal

Definir el
alcance.

Recopilar
requisitos.

Planificar la gestién de los costos

Se realiza para
establecer los

Manejo de los cambios al acta de constitucion
del proyecto.

procedimientos de
planificacion y
gestion del gasto y
control de los costos
del proyecto,
produciendo un

plan de gestion de
costos que se
integrara al plan de
direccidn del
proyecto.

Representa en si

el objetivo final o = —— e
la esencia del BT
proyecto, cambiar oo Pariin, 1
el acta de
proyecto
significaria
cambiar en forma
importante el
proyecto en si, es
decir, estariamos
hablando de un
nuevo proyecto.
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Estructura de un proyecto
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Elementos de un
proyecto.
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Influenciay sus alrededores

La empresa es

"aquella entidad
formada con un capital
social, y que aparte
del propio trabajo de
su promotor puede
contratar a un cierto
ndmero de
trabajadores. Su 55
propdsito lucrativo se
traduce en actividades
industriales y
mercantiles, o la

Alcances de las
empresas

prestacion de
servicios"

Las empresas se clasifican segun:
La actividad de realicen, su
tamano, propiedad de capital,
finalidad especulativa, forma
iuridica




Liderazgo en el proyecto




