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ACTIVIDADES     PRECENDENTE     DURACION (D)

(A)                    /                      4

(B)                    (A)                    2              

(C)                    (B)                    2

(A)- Preliminares

(B)- Limpieza, trazo y nivelación.

(C)- Limpieza y deshierbe del terreno. 



ACTIVIDADES     PRECENDENTE     DURACION (D)

(A)                    /                      2

(B)                    (A)                    2              

(C)                    (B)                    1/2

(A)- Excavación. 

(B)- Acarreo.

(C)- Relleno



ACTIVIDADES     PRECENDENTE     DURACION (D)

(A)                    /                      12

(B)                    (A)                                

(C)                    (B)                    

(A)- Cimentación 

(B)- Hechura de concreto.

(C)- Colocación de piedra braza. 



ACTIVIDADES     PRECENDENTE     DURACION (D)

(A)                    /                      3

(B)                    (A)                                

(C)                    (B)

(D)                    (B)

(E)                     (D)

(F)                     (E)                     

(A)- Albañilería.

(B)- Preparado de mortero cemento-arena.

(C)- Colocación de block hueco.

(D)- Habilitado de castillos.

(E)- Cimbrado de castillos.

(F)- Colado de castillos. 



ACTIVIDADES     PRECENDENTE     DURACION (D)

(A)                    /                      3

(B)                    (A)                                

(C)                    (B)

(D)                    (C)

(E)                     (D)

(F)                     (E)                     

(A)- Acabados.

(B)- Preparado de mortero cemento-arena.

(C)- Mojar la superficie.

(D)- Aplanado del área.

(E)- Plomeado.

(F)- Continuar aplanando y así en ciclo con la plomada. 



• La duración de cada acción esta contemplada en días y en ocasiones la 

partida en general abarca el tiempo. 


