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Administración de proyectos  

   

INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN 

¿De qué se trata la 

Administración de Proyectos 

de Construcción? 

Es un sistema integrado 

que contempla 

La planeación 

Coordinación 

Control de un proyecto 

Es un sistema de actividades 

que resuelven los objetivos 

Se encarga de vigilar 

Programar 

Coordinar el proyecto 

Menudo toma decisiones 

Operatividad  

Subcontratistas 

Proveedores 

Mano de obra 

Materiales 

Equipos 

Objetivos de la 

Administración de 

Proyectos de Construcción 

Especificación   

Delimitación  

La presupuestación, programación, el establecimiento 

de requisitos de desempeño y la selección de los 

participantes del proyecto 

Maximizar la eficiencia de los 

recursos a través de la 

contratación de mano de obra, 

materiales y equipo 

Principios y Fundamentos 

de la Administración de 

Obra. 

La administración de obra es 

la gestión de los recursos 

monetarios, materiales y 

humanos destinados a la 

construcción de una obra 

civil. 

 

Variables Dentro de la 

Administración de Obra 

Tiempo  

Costos 

Costos directos  

Costos indirectos 

Costos indirectos de operación / obra 

 


