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BASES CONCEPTUALES DE COSTOS Y PRESUPUESTOS EN ARQUITECTURA 

 

Al hablar de costos y presupuestos en general se influye en varias ramas ya sea en 

contabilidad que es al igual muy usada, pero en arquitectura nos referimos a costos la 

cantidad que se utilizara para construir nuestra obra tomamos en cuenta los materiales a 

emplea que por lo general es lo que más gasto hace pero es bien invertido, también se 

toma en cuenta el costo del trabajo de los albañiles su tiempo o también se podría decir la 

mano de obra, también se existen otros gastos ya sea del terreno, bueno lo que compone 

un presupuesto es los gastos del terreno, levantamiento topográfico y de linderos, 

programación de la obra, diseño arquitectónico, diseño urbanístico si fuera necesario, etc…. 

La característica de los costos es lograr un congruente y óptimo aprovechamiento en el 

análisis de los precios unitarios (APU), es importante desglosar el costo por sus integrantes 

ya que se dan en el diagrama general de la obra, el diagrama general de balance de obra 

es obtenida o adquirida mediante el proceso de un análisis de los costos que se llevaran a 

cabo en obra, los cuales son cinco características del análisis: 

 

1. Análisis de costo es aproximado: al no existir dos procesos constructivos iguales, el 

intervenir la habilidad personal del operativo, y el basarse en condiciones “promedio” de 

consumos, insumos y desperdicios, permite asegurar que la evaluación monetaria del 

costo, no puede ser matemáticamente exacta. 

2. El análisis de consto es específico: si por algún motivo cada proceso constructivo  se 

integra basándose en sus condiciones periféricas de tiempo, lugar y secuencia de eventos, 

el costo no puede ser genérico. 

3. El análisis de costo es dinámico. - El mejoramiento constante de materiales, equipos, 

procesos constructivos, técnicas de planeación, organización, dirección, control, 

incrementos de costos de adquisiciones, perfeccionamiento de sistemas impositivos, de 

prestaciones sociales, etcétera, permite recomendar la necesidad de una actualización 

constante de los análisis de costos. 

4. El análisis de costo puede elaborarse inductiva o deductivamente. - Si la integración de 

un costo, se inicia por sus partes conocidas, si de los hechos se infiere el resultado, se 



estará analizando el costo de manera inductiva. Si a través de razonamiento se parte del 

todo conocido, para llegar a las partes desconocidas, se estará analizando el costo de 

manera deductiva. 

5. El costo está precedido de costos anteriores y éste a su vez es integrante de costos 

posteriores.- En la cadena de procesos que definen la productividad de un país, el costo de 

un concreto hidráulico por ejemplo, lo constituyen los costos de los agregados pétreos, el 

aglutinante, el agua para su hidratación, el equipo para su mezclado, etcétera, éste 

agregado a su vez, se integra de costos de extracción, de costos de explosivos, de costos 

de equipo 

Por ello es necesario que se lleve a cabo un análisis de los materiales unitario para llevar a 

cabo el proceso de construcción.  

Definición de costos indirectos o gastaos indirectos también es conocido en todas las ramas 

en construcción a toda erogación necesaria para la elaboración de un proceso constructivo 

del cual se deriva un producto, pero de este costo no entra maquinaria y equipo tampoco 

mariales, son los costos que se realiza median otras acciones que al igual tienen que ver 

con el terreno de la construcción puede ser mano que no está involucrada parcialmente en 

un tiempo fijo. 

Como sabemos todo gasto utilizable en la elaboración de un producto es un costo indirecto 

que como se conoce está representado como gastos de dirección técnica, administración, 

organización, vigilancia, supervisión, fletes, acarreos y prestaciones sociales 

correspondientes al personal técnico, directivo y administrativo. 

La definición de costos directos es simple porque es el análisis o suma de todos los gastos 

realizados en el proceso de construcción,  un ejempló seria cuando realizamos un producto 

entra en gastos los materiales que empleamos los equipos que utilizamos y la mano de 

obra del personal, es lo mismo en arquitectura, los costos directos son los materiales para 

la construcción ya sea cemento, varillas, arena, agua, etc… y la maquinaria o equipo 

constructivo, porque estos gastos entran en el proceso de construcción. En mi opinión los 

costos directos se basan en lo que constituye una construcción por así decirlo lo que 

pertenece a ello. 

 

 



 

Utilidad este concepto es utilizado para reconocer los esfuerzos que son del proceso de 

construcción ya sea el capital invertido en esta construcción, el capital invertido debe de 

generar una ganancia o utilidad que represente la distribución que corresponde por los 

elementos expuestos. 

Esta ganancia debe ser lícita y debe corresponder a varios conceptos. El primero que sea 

justa en función del capital expuesto, por el tiempo expuesto y la tecnología aplicada y el 

segundo que permita la expansión y subsistencia lógica de la empresa.  

 El financiamiento, antes de que se ejecuten los planes de elaboración o proyección de la 

construcción se efectúan fuertes erogaciones, que es lo que intento decir, para que entienda 

mas es que cuando realizamos una excavación de un metro cubico se ha hecho ya una 

erogación considerable. 

Como sabemos en la obra debe existir factores que hagan esta obra segura para ello debe 

de existir una estricta vigilancia y supervisión de las inversiones de la obra, al igual es 

requerimiento indispensable que obliga esperar por un lapso de tiempo para cobrar la obra 

ejecutada, esto hace la empresa se haga por un tiempo un financiero llevando el control de 

ello y forzosamente devenga interés.  

Al financiamiento un gasto que es originado por un programa de obra y pagos fijados que 

se le hace al contratista deberá de ser evaluada de manera muy justa, porque, al realizar 

este financiamiento pueden hace ver errores de análisis la obra esto hace que haya menos 

ingres por eso en todas partes no solo en arquitectura es recomendable analizar 

cuidadosamente los egresos y los ingresos de la empresa constructora con la que se está 

tratando. 

En el entorno d la construcción podemos encontrar las generalidades de los materiales, 

como sabemos los materiales aplicados a la construcción tienen diferentes propiedades lo 

cuales los hace de mayor resistencia en obras grandes, un ejemplo un varilla existen 

diversos tipos o medidas, lo cual hace que como arquitecto debemos de conocer cual utilizar 

en una obra de mayor escala ya que se necesita soporte en ello, y también saber utilizar en 

una construcción pequeña, porque no podemos meter grandes cantidades materiales 

porque se estaría sobrepasando el material y habría más gastos, también debemos de 

saber que el valor de la adquisición de los materiales es vital  en la elaboración de los costos 

y el porcentaje de su influencia, aunque siempre variable es de la mayor importancia, por 



lo que nunca debe dejar de considerarse ninguno, debiendo manejarse con mucho cuidado 

los elementos que lo forman.  

Especificaciones generales de la construcción, se entiende como especificación ―la 

descripción detallada de características y condiciones mínimas de calidad que debe reunir 

un producto.  

También conocido como el conjunto de las condiciones generales que las dependencias y 

entidades tienen establecida para realizar la construcción de la obra, también incluye las 

que deben de  deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución, 

equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden la forma 

de medición y la base de pago de los conceptos de trabajo. Por lo general los costos son 

muy importantes en la construcción como ya mencione anteriormente en una construcción 

el arquitecto no solo se encarga del diseño de la obra, también se encarga de las normas 

que deben de respetarse, conocimiento del terreno que no haya problemas con el suelo, y 

el financiamiento, costo, presupuesto de la obra, debemos de analizar materiales a emplear, 

pago por equipo de construcción, y el pago de la mano de obra (personal, trabajadores), 

para realizar el pago de la mano de obra considero que es algo difícil porque se analiza su 

rendimiento en la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 


