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PROYECTO

se divide en

CONCLUSIONES RUTA CRITICA

UNA GRAFICA DE GRANTT UN PROYECTO SENCILLO RECURSOS Y SU IMPORTANCIA

[

Tenemos gue
enumerar y dictaminar las tareas que hay
que llevar a cabo para poder de esta manera
seguir la ruta,

[REPRESENTACION DE UN PROYECTQ MEDIANT! E] [ LA RUTA CRITICA EN ] [ QUE ES LA LIMITACION DE J [CALCULO DE LA DURACION DEL PROYECTOJ

Una ruta critica es la secuencia de actividades
del proyecto que van sumando tiempo 3 la duracion total

[Herramienta util y sencilla usada] Los conceptas analizados de actividades,
del mismo

para presentar un proyecto tiempos, antecedentes, secuencias, son de
suma Importancia en la aplicacién de las
técnicas de administracién de proyectos, ya que
agilizan y hacen gue tengamos un control
mayor sebre el proyecta que estamos desarroliando

para ser usada [ Cumplir las tareas al pie de la letra ]

para de esta manera llegar al resultado deseado

(Desviaciones positivas y negativas]

En este caso hablamos acerca de
lo relacionado a la ruta critica, como
lo es el caso de la persona que queda

-Determinar los trabajos o actividades =
-Se estima el tiempoi de durjacion de cada actividad Es la secuencia de los responsable gl proyecko, ‘no pugde
-Se presenta en la parte superior una escala del tiempo elementos terminales de la red de proyectos peRs( g0 pqr FLOISTO LIS dempn
S e con la mayor duracién entre ellos, la duracion de esta ya que es literalmente Imposible, asl
determina la duracion del proyecta completo que tenemas que tener en cuenta las limitaciones del proyecto

-Se presenta la actividad mediante una barra recta
-Se convierte en escala de dias
-Si la fecha resulta satisfactoria es correcta la
ejecucuon del diagrama

las postivas son aquellas que nos hacen
terminar antes de los esperado, per el
contrario de las negativas, que nas quitan
tiempo y dinero.







