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Introducción 
 

 

 

La administración es una actividad encaminada a organizar recursos para cualquier 

organización o entidad, sea cual sea el negocio, porque tiene las características 

necesarias para hacer todo tipo de proyecto y en cualquier tipo de campo. Esto es 

la cualidad de las personas que estudian administración pues tienen la posibilidad 

de desempeñarse en cualquier tipo de empresa realizando funciones 

administrativas. Cuando tratamos de ver cómo se lleva a cabo la administración de 

una empresa constructora, se debe tener en cuenta cómo está estructurada 

la organización, estudiar la forma en que la construcción tiene su organigrama y 

su funcionamiento. 

Los recursos de una organización son aquellos elementos que están bajo el control 

de la misma y pueden contribuir al logro de sus objetivos. Los tipos de recursos de 

una organización son: humanos, materiales, financieros e intangibles. 

En las empresas constructoras, su organización se expresa en un organigrama, en 

el cual se detalla la autoridad y responsabilidades de quienes integran la empresa 

y cómo lograr los objetivos planteados. 

Entre los tipos de organización más utilizados dentro de la empresa, tenemos la 

organización departamental y la organización matricial. 
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Medios del constructor. 

 

El constructor maneja y controla distintos medios para la ejecución de la obra, los 

cuales son:  

 Recursos financieros  

 Recursos humanos  

 Recursos de maquinaria  

 Medios auxiliares  

 Materiales  

 Subcontratas 

 

Objetivos de la empresa. 

 

Toda empresa debe contemplar ciertos criterios para su óptimo desarrollo, tales 

como los siguientes: 

 Seguridad 

 Máxima productividad 

 Calidad 

 Cumplimiento de plazos 

 Cumplimiento del contrato 

 Optimo beneficio 

Además de ello, el constructor tiene que contar con todo el equipo necesario para 

su fácil ejecución, así como: 

 Mano de obra 

 Materiales y suministros 

 Maquinaria 

 Tecnología 

 Gastos generales de la empresa 

Tomando en cuenta todo lo mencionado anteriormente, el constructor debe optar 

por organizar de manera meticulosa todo el proceso de la obra, a través de: 

 Planificación de la obra en su conjunto 

 Planificación de las distintas partidas 
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 Programación de subcontratos con empresas auxiliares 

 Programación de suministros 

 Mecanización y empleo de técnicas industrializadas frente a las tradicionales 

 

La estructura. 
 

La estructura hace referencia a los diferentes órganos o departamentos que 

necesita una empresa para desempeñar sus funciones, así como las interrelaciones 

y dependencias que hay entre ellos. 

 

Tipos de organización. 

 

Existen diferentes tipos de organización: 

 En línea o jerárquica 

 Staff 

 En línea-Staff 

 En comité 

 

Organigramas. 

 

Disponer de un organigrama adaptado a la realidad del negocio o empresa, no solo 

permite dimensionar correctamente la organización, sino que evita toda clase de 

problemas operativos derivados de la dilución de responsabilidades. Para ello 

resulta fundamental conocer y aprovechar los diferentes tipos de organigramas que 

existen. 

Los diferentes tipos de organigramas no se limitan a reflejar las cadenas de mando 

existentes en la organización, sino que incluyen también las funciones asignadas a 

cada miembro de la empresa. 
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Conclusión. 
 

En conclusión, las empresas se organizan de acuerdo a su capacidad y su 

estructura, y su capacidad depende del capital disponible, el cual a su vez depende 

de los recursos de maquinaria y equipo eficiente disponibles, todo esto que cumple 

sus funciones de manera alcanzable. 


