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Estudio
ORGANIZACIONAL

Planeación: Consiste en fijar el curso concreto de
acción que ha de seguirse
Organización: Es la estructuración técnica de las
relaciones que deben existir entre las funciones
Dirección: Es aquel elemento de la administración en
la que se logra la realización efectiva
Control: Es la medición de los resultados actuales y
pasados en relación con los esperados

Proceso administrativo
Para verdaderamente conocer una
organización es indispensable e
importante conocer este proceso el cual
consta de 4 elementos

Fases de la administración de
proyectos 

Estrategia competitiva

ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE
PROYECTOS

Auditoria

Organigrama. Es una herramienta fundamental en toda
empresa y sirve para conocer la estructura
Manual de organización. Se trata de un documento que
incluye, ordenada y sistemáticamente, todos los datos
relevantes

Representa un costo de transacción, el control
gerencial, llamado auditoría, revisoría fiscal o
control interno es un generador de confianza

Los emprendedores deben indicar expresamente el
fundamento gerencial sobre el cual dirigirán la
organización a crear

1. Inicio
2. Planeación
3. Ejecución
 4. Monitoreo y control
5. Cierre

-Aumento de productividad  
-Eficacia de resultados dirigido a las exigencias
del cliente 
-Control de riesgos  
-Gestión de costes y plazos 

Técnicas administrativas 

Principales objetivos de la
administración de proyectos


