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TEMAS
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•Nociones de Administración en la 
Arquitectura.

•Objetivos de la Administración de 
Proyectos de Construcción.

•Principios y Fundamentos de la 
Administración de Obra



ADMINISTRACIÓN EN LA ARQUITECTURA
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LA ADMINISTRACIÓN SE UBICA Y OPERA DESDE LA
ÓPTICA DE LO ARQUITECTÓNICO COMO UN CONJUNTO
DE PERSONAS Y MEDIOS MATERIALES CUYA ACTIVIDAD
SE ORIENTA A LA CREACIÓN DE BIENES INMUEBLES, ESTO
ES, BIENES O SERVICIOS QUE SATISFACEN NECESIDADES
HUMANAS.

Nociones de Administración en la Arquitectura

IMPLEMENTACIÓN DE DIVERSAS OPERACIONES A TRAVÉS
DE LA COORDINACIÓN Y CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN,
DISEÑO, ESTIMACIÓN, CONTRATACIÓNYCONSTRUCCIÓN.
DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES Y MECANISMOS
EFICACES PARA RESOLUCIÓN DECONFLICTOS.

Objetivos de la Administración de Proyectos de 
Construcción

LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE OBRA PARTE DESDE LA BASE
Y COMENZA POR DEFINIR QUE ES LA DISCIPLINA QUE SE
ENCARGA DE REALIZAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS (SEAN
MATERIALES O HUMANOS) EN BASE A CRITERIOS CIENTÍFICOS Y
DESTINADASA SATISFACERUNOBJETIVOCONCRETO.

Principios y Fundamentos de la Administración de Obra


