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DIRECCION 

Y LIDERAZGO

NOCIONES DE ADMINISTRACIÓN 
EN LA ARQUITECTURA

OBJETIVOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN. 

PRINCIPIOS Y 
FUNDAMENTOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE 

OBRA.

LA ADMINISTRACIÓN SE UBICA Y OPERA DESDE LA ÓPTICA DE
LO ARQUITECTÓNICO COMO UN CONJUNTO DE PERSONAS Y
MEDIOS MATERIALES CUYA ACTIVIDAD SE ORIENTA A LA
CREACIÓN DE BIENES INMUEBLES, ESTO ES, BIENES O
SERVICIOS QUE SATISFACEN NECESIDADES HUMANAS.

ESPECIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Y LOS PLANES QUE INCLUYEN LA DELIMITACIÓN DEL

ÁMBITO, LA PRESUPUESTACIÓN, PROGRAMACIÓN, EL

ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS DE DESEMPEÑO

Y LA SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL

PROYECTO.

LA ADMINISTRACIÓN DE OBRA ES
FUNDAMENTAL DENTRO DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN POR LO TANTO SE REALIZARÁ
EL DESCUBRIMIENTO SOBRE… EN QUÉ
CONSISTE LA ADMINISTRACIÓN DE OBRA Y LOS
PUNTOS FUNDAMENTALES EN LOS QUE DEBES
PONER ESPECIAL ATENCIÓN.

EJEMPLOS DE ESTAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DE PROPIEDAD PÚBLICA SON: EL CASO DE LAS REDES

MUNICIPALIZADAS DE TRANSPORTE URBANO, LAS

COMPAÑÍAS NACIONALIZADAS DE EXTRACCIÓN

PETROLÍFERA.

IMPLEMENTACIÓN DE DIVERSAS OPERACIONES A

TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN Y CONTROL DE LA

PLANIFICACIÓN, DISEÑO, ESTIMACIÓN, CONTRATACIÓN Y

CONSTRUCCIÓN. DESARROLLO DE LAS

COMUNICACIONES Y MECANISMOS EFICACES PARA

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

AL HABLAR DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE OBRA 

DEBEMOS PARTIR DESDE LA BASE Y COMENZAREMOS 

DICIENDO QUE LA ADMINISTRACIÓN SE PUEDE DEFINIR 

COMO LA DISCIPLINA QUE SE ENCARGA DE REALIZAR UNA 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS (YA SEAN MATERIALES O 

HUMANOS) EN BASE A CRITERIOS CIENTÍFICOS Y 

DESTINADAS A SATISFACER UN OBJETIVO CONCRETO.


