
El obietivo de ésta fase es
detallar todas aquellas tareas

a realizar y los recursos
necesarios.

 

Esta fase, junto con la anterior, supone una
de las más importantes para el proyecto.

En esta etapa se comprueba si se está
cumpliendo toda la planificación y si se están
superando todas las expectativas de calidad.

1. Análisis de viabilidad
del proyecto
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2. Planificación
detallada del trabajo

a realizar

Primera fase de un proyecto y se basa en
analizar si este sigue adelante.

Para investigar las posibilidades del
proyecto, hay que tener en cuenta

factores como el tiempo, los recursos y el
costo.

3. Ejecución del
proyecto

4. Seguimiento y
control de trabajo

Durante esta fase las empresas
despliegan todo su know how.
En esta fase suelen surgir los

problemas.



5. Cierre del
proyecto

el final oficial del proyecto y
proporciona un período para la
reflexión, las conclusiones y la
organización de los materiales.


