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Evaluación 

financiera 

Evaluación 

económica 

Evaluación 

ambiental 

Gerenciamiento del 

proyecto 

Plan de ejecución 

Evaluación de 

resultados 

Flujo de beneficios 

netos que ordena la 

secuencia de las 

inversiones, costo u 

beneficio del 

proyecto  

Los inversionistas 

cuentan con recursos 

suficientes para hacer 

las inversiones y 

gastos corrientes  

Capital de trabajo son 

medios financieros 

necesarios para la 

primera producción 

mientras se perciben 

ingresos  

Se enfatiza en la 

necesidad de justificar 

la capacidad 

financiera de los 

inversionistas  

Se cita el capital 

disponible de los 

inversionistas  

El cual limita en gran 

medida el desarrollo 

del proyecto  

Que se realiza 

normalmente en un 

periodo de análisis y 

toma de decisiones 

sobre un proyecto o 

plan de acción o 

actividad  

Con el fin de investigar 

la posibilidad y la 

gravedad de sus 

impactos ambientales 

potenciales  

Cuenta con:  

Datos generales 

Descripción del 

proyecto y acciones  

Estudio del estado 

actual del lugar  

Es la disciplina de 

organizar y 

administrar los 

recursos  

De forma que el 

proyecto dado sea 

terminado 

completamente dentro 

de las restricciones de 

alcance, tiempo y 

costo  

Busca logar los 

objetivos a través de 

la correcta ejecución 

de procesos  

Una combinación de 

actividades, 

interrelacionadas que 

deben ajustarse en un 

cierto orden antes que 

finalice el trabajo 

completo  

Plan de ejecución 

detallada  

 

Plan de ejecución 

esquemático  

Se hace una descripción del 

trabajo que se debe 

efectuar durante el periodo  

Descripción general del 

trabajo que debe 

efectuarse durante los 

periodos de evaluación del 

proyecto  

Es establecer su logro 

de objetivos  

Permite establecer el 

cumplimiento de los 

objetivos propuestos 

al llevarlo acabo  

Evaluación en la etapa de 

implementación llamada 

monitoreo. 

Valuación realizada a la 

finalización del proyecto 

llamada evaluación de 

resultados  


