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Flujo de beneficios netos, que ordena 

las secuencias de las inversiones costo 

y beneficios del proyecto, siguiendo 

reglas como son: inversión, fija, 

diferida y capital de trabajo inicial. 

Elaboración de presupuestos 

que deben de seguir los pasos 

siguientes pasos: Revisión de la 

información básica, formulación 

de proyectos, preparación de los 

principales presupuestos, y 

presentación de los estados. 

financieros. EVALUACION DE PROYECTOS 

EVALUACION 

FINANCIERA 

EVALUCACION 

ECONOMICA 

EVALUACION 

AMBIENTAL 

Es el proceso de acciones de resultados de un estudio de 

impacto ambiental y es realizado por la autoridad de 

aplicación. Que deberán contener como mínimo los 

siguientes datos: Datos generales, Descripción del proyecto 

y sus acciones, Inventario ambiental del pasado, presente y 

futuro, identificación de los efectos ambientales generados 

por el emprendimiento, propuesta de mitigación y programa 

de vigilancia ambiental y síntesis del documento. 

EJECUCION Y 

EVALUACION DE 

RESULTADOS 

Consiste en medir la efectividad de 

un programa o una intervención 

comprobando los resultados en los 

objetivos esperados. 

GERENCIA

MIENTO 

DEL 

PROYECTO 

Disciplina de organizar y 

administrar los recursos 

de forma tal que un 

proyecto sea terminado 

completamente dentro 

de las restricciones de 

alcance, costo y 

presupuesto. 
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Combinación de 

actividades 

interrelacionadas, 

que deben 

ejecutarse en un 

cierto orden, 

antes que finalice 

el trabajo 

completo. Pasos a 

seguir dentro de 

la misma: Control, 

diagramación y 

ruta crítica. 

Evaluación 

de 

resultados 

Conjunto de variables 

relevantes y medir los 

resultados en el proceso 

de implementación del 

proyecto. 


