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4.1 NIVELES OBJETIVOS Y PRODUCTOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

NIVELES 

OBJETIVOS Y 

PRODUCTOS   

Planificación   

Evaluación del proyecto 

Plan 

Operativo 

Anual 

Cambios  

Evaluaciones de proyectos en un 

sistema 

Unidades de proyectos en área 

administrativo.   

 

Actualizaciones del manual de 

operaciones del 

La institución ejecutora 

Ejecución  

Planes  

Indicadores  

Estrategias de ejecución para 

un buen proceso  

En servicios  
Métodos de grandes 

estrategias de cada uno 

de los estados de 

planeación   



 

 

4.2 CONDICIONES Y REQUISITOS PARA INSTRUMENTACION  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DEL PROYECTO  

PRESUPUESTOS  

CAPACIDADES  

RELACIONES 

DIFERENTES  

Objetivos inducidos con el proceso 

de aprender estrategias  

Tanto internas como externas con 

el fin de comprender diferentes 

temas.  

De mostración de estrategias 

de capacidades  

Asignación de ejecuciones de una 

manera significativa y positiva.   

PLANIFICACION 

OPERATIVA  



 

 

 4.3 PRINCIPIOS DE CENTRALES PARA 

COORDINACION E INTEGRACION  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

PARTICIPATIVO  

DINAMICA  

PRESUPUESTO  

BASADA EN 

DEMANDAS  

Se involucra activamente a diferentes 

actores, como comunidades y 

organizaciones de pequeños (as) 

productores  

La planificación operativa responde a las 

demandas identificadas por los usuarios 

Armoniza las actividades 

programadas, buscando la 

eficiencia en la asignación de los 

recursos. 

Actualiza las actividades del POA, 

velando porque la planificación operativa 

se ajuste a los diferentes cambios del 

contexto, demandas, presupuesto, etc. 

COORDINACION 

E INTEGRACION  



 

4. 4 PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDDAES DE 

SEGUIMIENTO Y CONTROL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SEGUIMIENTO  

DIRECTOR   

SERICIOS  

ENCARGADO  
Organismos ejecutores para determinar 

capacidad de ofertar servicios y recursos 

necesarios 

 
Dan seguimiento a los resultados y 

participan en actividades de 

evaluación. 

USUARIOS  

Conocimiento  

conocimiento acabado y sin 

errores, como se concebía 

antiguamente la ciencia 

Identifican  

Recursos para financiar la 

contratación de servicios. Dan 

seguimiento a los ejecución del 

POA y participan en actividades 

de evaluación. 



 

 

4.5 METODO DE TRABAGO  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIAS  

EVALUACION  

METODO DE TRABAJO  

PROYECTOS  

Experiencias relevantes e 

instrumentos desarrollados 

directamente 

 Las actividades de asistencia 

técnica. El método y los 

instrumentos han sido adaptados, 

a fin de que puedan  

Para realizar la planificación 

operativa consta de cinco 

etapas que comprenden: la 

organización del proceso 

la inducción y la planificación 

estratégica. Si estas no se han 

cumplido la UP tendrá serias 

limitaciones para desarrollar y 

conducir la planificación operativa 

PROPUESTO  



 

 

4.6 DESCRIPCION DE ETAPAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POA  

ORGANISACION  

EJECUCION   

PREPARACION 

DEL POA   

 La preparación del POA responde a dos 

ciclos distintos  

Determinación de los requisitos 

Productos 

 
 Durante la ejecución el 

proyecto deberá realizar un 

seguimiento continuo de las 

actividades y los recursos 

EJECICION Y 

SEGUIMIENTO  

 Actividades a realizar para dar 

cumplimiento al ciclo de plan - 

presupuesto 

APROBACION 

DEL POA  

Consiste en la presentación, revisión, 

análisis y aprobación del POA, incluido 

el plan presupuestario, por las 

diferentes instancias internas y 

externas del proyecto 


