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Evaluacién financiera
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La construccion del flujo de
beneficios netos se alimenta
con los datos obtenidos en
los estudios realizados para
la formulacién del proyecto;
es una forma de sintetizar
toda la informacion
disponible sobre el problema
y el proyecto.

Evaluacion econémica

Evaluacion de resultados
|

Es establecer su logro de objetivos La
evaluaciéon de resultados de un proyecto
permite establecer el cumplimiento de los
objetivos propuestos al llevarlo a cabo, los
cuales deben estar relacionados con
solucién del problema planteado en su etapa

de identificacién.
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Es asi como resulta
conveniente  presentar un
andlisis claro dela capacidad
real de inversién dela empresa
o de los socios inversionistas
en relacién con el proyecto,
pues de aqui se deriva la
necesidad de obtener fuentes
de financiamiento.
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EVALUACION DE PROYECTOS
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Evaluacién ambiental
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El término Evaluacion de Impacto
Ambiental designa al proceso de
justipreciacion del Estudio de Impacto
Ambiental y es realizado por la Autoridad
de Aplicacion. La Evaluacién de Impacto
Ambiental (EIA) comienza en el momento
en que la Autoridad de Aplicacion recibe el
EslA y a través del Area Técnica
correspondiente  da difusion a todo

proyecto.
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El plan de ejecucién consta de dos partes: 1.Un plan de
ejecucion detallado, en el que se hace una descripcion
pormenorizada del trabajo que debe efectuarse durante el
periodo, junto con un plan financiero detallado para ese
mismo periodo con estimaciones de los costos
subvencionables desglosados por contratista y por
actividad. 2. Un plan de ejecucion esquematico, en el que
se hace una descripcion general del trabajo que debe
efectuarse durante todo el periodo de duracién del
provecto.
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Gerenciamiento del proyecto
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Gerencia de proyectos es la disciplina de organizar y
administrar los recursos, de forma tal que un
proyecto dado sea terminado completamente dentro
de las restricciones de alcance, tiempo y costo
planteados a su inicio (Bigham, 2010) La gerencia de
proyectos busca lograr los objetivos a través de la
correcta ejecucion de procesos, entendiéndose
como proceso a la serie de acciones que provocan
un resultado



