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ADMINISTRACION DE 
PROYECTOS

metodologías
administrativas óptimas

Definicion de administracion

logro de metas

eficaz 

habilidades

conceptuales humanas tecnicas 

eficiente

Administracion General de Proyectos

planificacion

fijar misiones

objetivos

organizacion

determinar tareas

quien las hace

direccion 

influir en los individuos

contribuyan

control

medir y corregir

desempeño

Nociones de administracion

personas y medios

creacion de bienes

administrativas capitalistas politica economica

Es

compuesto por

es

para para

usa

de

objetivos

eseseses

conseguir para para mejora

conjunto

para

se divide



Central Topic

construccion

objetivos

●aumento de productividad
● eficacia de resultados
● control de riesgos
● gestion de costos y plazos

principios

● Planificación y
Programación:

●  Presupuesto y
Costos

● Selección de
Contratistas y
Proveedores:

●Control de Calidad

●Gestión de Riesgos

●Seguridad Laboral

● Comunicación y documentacion

● Cierre de Proyecto

Obra

costos
directos materiales, mano de obra y renta de equipo

indirectos gastos de oficina, papeleria, servicios, viaticos 
y software

 los desafíos del cambio, la 
tecnología y globalización forman 
un triángulo de hierro

Exposicion del trabajo, redes de trabajo, 
metodologia BIM

Globalizacion

CambiosTecnologias

ningún profesional podría ignorar la gran 
influencia de la tecnologíaDOMÓTICA

materiales sostenibles

eficiencia energetica

gestion de agua

Retos
 todo arquitecto deberá hacer frente en 
cualquier tipo de organización y en cualquier 
área geográfica del mundo industrializado


